	№ п/п
	Наименование проекта
	Идентификационный номер
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Мероприятия

по предупреждению
	Действия в случае наступления риска
	ФИО ответственного исполнителя
	Стадия

	1
	Благоустройство родника с созданием зоны отдыха в с. Васильдол Новооскольского района
	10082288
	Неблагоприятные погодные условия
	Срыв сроков реализации проекта
	Отслеживание прогноза погоды
	Корректировка сроков и видов работ
	Бондаренко Н.А.
	Реализация

	
	
	
	Недостаточное финансирование
	Сокращение запланированного  числа объектов ландшафтного благоустройства
	Поиск дополнительных инвесторов
	Привлечение дополнительных денежных средств
	Бондаренко Н.А.
	Реализация

	2
	Вовлечение граждан Новооскольского района в пешие прогулки
	10082815
	Нежелание граждан Новооскольского района участвовать в пеших прогулках
	Недостижение цели проекта
	Проведение мероприятий по популяризации пеших прогулок
	Привлечение новых участников пеших прогулок
	Титова Л.М.
	Реализация

	
	
	
	Отсутствие лекторов в связи с выполнением мероприятий по основному месту работы
	Нарушение графика проведения лекций
	Заблаговременное предупреждение о невозможности проведения занятия по уважительной причине
	Изменение графика проведения лекций
	Бритченко Н.А.
	Реализация

	
	
	
	Недостаточное финансирование средств
	Невыполнение требований к результату проекта
	Поиск других организаций для оказания спонсорской помощи
	Привлечение спонсорских средств
	Коваленко Н.В.
	Реализация

	3
	Возрождение и сохранение культурных традиций родников Новооскольского района
	10083217
	Отсутствие финансирования проекта.
	Несоблюдение сроков реализации проекта
	Поиск альтернативных источников финансирования
	Корректировка сроков проведения мероприятий проекта
	Никулина С.А.
	Реализация

	
	
	
	Внештатная ситуация (неблагоприятные погодные условия).
	Срыв сроков проведения мероприятий
	Мониторинг погодных условий
	Корректировка сроков проведения мероприятий проекта
	Никулина С.А.
	Реализация

	4
	Возрождение традиций и обрядов села Глинное Новооскольского района "Кукла, русская душой"
	10083464
	Отсутствие финансирования проекта.
	Несоблюдение сроков реализации проекта
	Поиск альтернативных источников финансирования
	Корректировка сроков проведения мероприятий проекта
	Никулина С.А.
	Реализация

	
	
	
	Внештатная ситуация (неблагоприятные погодные условия).
	Срыв сроков проведения мероприятий
	Мониторинг погодных условий
	Корректировка сроков проведения мероприятий проекта
	Никулина С.А.
	Реализация

	5
	Закладка мини-дендропарков на территории общеобразовательных организаций Новооскольского района
	10082204
	Воздействие лимитирующих факторов окружающей среды (низкая температура, засуха, град, антропогенный фактор )
	Гибель растений
	Мониторинг погодных условий
	Восстановление растений
	Ганагин В.Ф.
	Реализация

	
	
	
	Недоброкачественный посадочный материал


	Недостижение цели
	Формирование резервного фонда
	Замена растений
	Ганагин В.Ф.
	Реализация

	6
	Здоровое питание в Новооскольском районе
	10082802
	Неблагоприятные погодные условия
	Несоблюдение сроков реализации проекта
	Мониторинг погодных условий
	Корректировка сроков и видов работ
	Чудных Н.В.
	Реализация

	
	
	
	Отказ руководителей предприятий общественного питания от участия в мероприятиях проекта
	Невыполнение требований к результату проекта
	Беседа с предпринимателями
	Проведение дополнительной работы с руководителями предприятий общественного питания
	Локтева С.В.
	Реализация

	7
	Идентификация городского и сельских поселений Новооскольского района  через проведение брендовых праздников  «Родного края облик многоликий»
	10083175
	Отсутствие финансирования проекта.
	Несоблюдение сроков реализации проекта
	Поиск альтернативных источников финансирования
	Корректировка сроков проведения мероприятий проекта
	Никулина С.А.
	Реализация

	
	
	
	Внештатная ситуация (неблагоприятные погодные условия).
	Срыв сроков проведения мероприятий
	Мониторинг погодных условий
	Корректировка сроков проведения мероприятий проекта
	Никулина С.А.
	Реализация

	8
	Издание сборника значимых событий Новооскольского района
	10082260
	Недостаточность финансирования
	Уменьшение тиража
	Поиск дополнительных спонсоров
	Выбор альтернативных источников финансирования, перенос сроков реализации проекта


	Мурашко Н.Н.
	Реализация

	
	
	
	Технический сбой оборудования изготовителя
	Нарушение сроков изготовления сборника
	Поиск альтернативных предприятий, оказывающих аналогичные услуги
	Перенос сроков реализации проекта
	Мурашко Н.Н.
	Реализация

	9
	Изменение стереотипа поведения и жизненных установок пожилых людей Новооскольского района и формирование новой модели личностного поведения
	10082206
	Не соблюдение графика проведения лекций факультетов
	Нарушение графика проведения лекций
	Заблаговременная договоренность о проведении лекции
	Проведение лекции по другому факультету
	Титова Л.М.
	Реализация

	
	
	
	Отсутствие лекторов в связи с выполнением мероприятий по основному месту работы
	Нарушение графика проведения лекций
	Заблаговременное предупреждение о невозможности проведения занятия по уважительной причине
	Проведение лекций по другим факультетам
	Баарова М.С.
	Реализация

	
	
	
	Занятость помещения для проведения занятия в связи с проведением мероприятия районного уровня
	Нарушение графика проведения лекций
	Заблаговременная договоренность о проведении занятия
	Проведение занятия в другом помещении
	Титова Л.М.
	Реализация

	10
	Мониторинг деятельности вновь созданных хозяйствующих субъектов на территории Новооскольского района
	10082328
	Отказ вновь созданного хозяйствующего субъекта от явки на рабочую встречу  в администрацию Новооскольского района
	Не достижение цели проекта
	Направление письменных обращений в адрес субъекта, проведение выездного мероприятия,  направление письменного обращения об оказании содействия в части установления возможного факта создания организации с «сомнительными» целями
	Повторное направление письменных обращений
	Трапезникова С.Н.
	Реализация

	
	
	
	При проведении выездных мероприятий вновь созданный хозяйствующий субъект  не обнаружен по месту ведения бизнеса
	Не достижение цели проекта
	
	Повторное направление письменных обращений
	Трапезникова С.Н.
	Реализация

	11
	Обеспечение пожарной безопасности семей "Группы риска" Новооскольского района
	10083038
	Отказ собственников домовладений, где проживает семья «группы риска», в установке пожарных извещателей
	Недостижение цели проекта
	Проведение профилактических мероприятий в области пожарной безопасности
	Проведение разъяснительной работы с собственниками домовладений в которых проживает семья «группы риска»
	Аржаных А.Н.
	Реализация

	
	
	
	Несоблюдение сроков поставки пожарных извещателей
	Невыполнение мероприятий проекта
	Проработка в договоре на поставку ответственности за несоблюдение сроков
	Перенос сроков мероприятий
	Аржаных А.Н.
	Реализация

	12
	Организация выращивания овощей закрытого грунта на базе ИП главы К(Ф)Х Алиевой В.Р.  в Новооскольском районе
	10083186
	Недостаточное финансирование
	Невыполнение цели проекта
	Работа с банковскими продуктами
	Привлечение кредитных ресурсов
	Алиева В.Р.
	Реализация

	
	
	
	Гибель рассады растений
	Невыполнение требований к результату проекта
	Своевременный уход за растениями
	Пересадка растений
	Алиева В.Р.
	Реализация

	
	
	
	Гибель завязи растений
	Невыполнение требований к результату проекта
	Своевременный уход и подкормка растений минеральными удобрениями
	Пересадка растений
	Алиева В.Р.
	Реализация

	13
	Организация поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи в Новооскольском районе  «Лифт в будущее»
	10083420
	Недостаток финансирования
	Недостижение цели проекта
	Поиск другого исполнителя (заказчика)
	Привлечение дополнительных спонсоров
	Баарова М.С.
	Реализация

	
	
	
	Небольшое количество претендентов на получение медали
	Не выполнение требований к результату проекта
	Детальная проработка базы талантливой молодежи
	Уменьшение количества получателей медалей
	Голядкина О.А.
	Реализация

	14
	Организация работы «Шахматной школы дошколят» 
для воспитанников дошкольных организаций
г. Новый Оскол
	10082625
	Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей
	Выполнение мероприятий не в полном объеме
	Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте
	Привлечение других организаций к мероприятию
	Шаталова Л.В.
	Реализация

	
	
	
	Недостаток финансирования
	Снижение требований к результату проекта
	Поиск дополнительных инвесторов
	Уменьшение количества воспитанников и педагогов
	Шаталова Л.В.
	Реализация

	15
	Повышение интереса к краеведческим материалам на территории Новооскольского района
 «Связующая нить поколений»
	10082865
	Внештатная ситуация (совпадение сроков выполнения работ с выполнением непосредственных обязанностей)
	Не достигнута цель проекта
	Возможное изменение сроков работ
	Корректировка сроков проведения мероприятий
	Боровских Л.С.
	Реализация


	
	
	
	Технический сбой
	Не достигнута цель проекта
	Возможное изменение сроков работ
	Корректировка сроков проведения мероприятий
	Назин А. С.
	Реализация

	16
	Повышение профессионального уровня юристов, состоящих в штате органов местного самоуправления Новооскольского района и подведомственных организаций
	10083506
	Отказ юристов, состоящих в штате органов местного самоуправления Новооскольского района и подведомственных организаций, от участия в заседаниях круглого стола

	Недостижение цели проекта
	Работа с руководителями подведомственных учреждений и предприятий Новооскольского района
	Проведение совещания с руководителями подведомственных учреждений и предприятий Новооскольского района с участием главы администрации Новооскольского района
	Усков С.И.
	Реализация

	17
	Повышение уровня информированности жителей Новооскольского района о событиях и героях земли Новооскольской
	10082349
	Недостаточный объем документов, информации для проведения мероприятий проекта
	Срыв сроков проекта, не достижение поставленной

цели проекта
	Организация работы по сбору и обобщению информации о событиях и героях земли Новооскольской из  различных источников
	Проведение индивидуальной работы с работниками музеев, архивов, организация внеплановых совещаний рабочей группы проекта, корректировка проектной документации
	О.М.Чернова


	Реализация

	
	
	
	Срыв сроков создания выставок, проведения уроков


	Невыполнение работ по проекту в установленные сроки
	Четкий контроль за выполнением  работ
	Корректировка сроков проведения мероприятий
	О.М.Чернова
	Реализация

	18
	Предупреждение избыточного веса среди учащихся образовательных учреждений Новооскольского района
	10082329
	Недостаточная заинтересованность родителей детей с избыточной массой тела в участии в мероприятиях проекта
	Не достижение цели проекта
	Дополнительное освещение мероприятий в общеобразовательном учреждении
	Анализ ситуации с целью корректировки плана мероприятий и внесение изменений в план проекта, корректировка требований к результату проекта
	Генрих И.В.
	Реализация

	
	
	
	Несоблюдение детьми с избыточной массой тела и родителями детей рекомендаций врача-эндокринолога
	Не достижение цели проекта
	Дополнительное освещение мероприятий в общеобразовательном учреждении
	Анализ информирования обучающихся и способ доведения до них информации о здоровом питании
	Генрих И.В.
	Реализация

	19
	Привлечение взрослого населения Новооскольского района к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса  "Готов к труду и  обороне" (ГТО)  
в 2017 – 2018 гг.
	10082659
	Несоблюдение сроков  проведения тестирования  или тренировочных занятий с трудовыми коллективами согласно графика
	Нарушение графика проведения тестирования или тренировочных занятий
	Заблаговременная договоренность о проведении тестирования или тренировочных занятий
	Проведение тестирования или тренировочных занятий с другими трудовыми коллективами
	Шуваев О.В.
	Реализация

	
	
	
	Отсутствие судей по видам испытаний (тестов) или тренеров по проведению тренировочных занятий


	Нарушение графика проведения тестирования или тренировочных занятий
	Заблаговременное предупреждение тренера или судьи по виду испытания о невозможности судейства  по уважительной причине
	Договоренность с другими членами муниципальной судейской коллегии или тренерами по проведению тестирования или тренировочных занятий
	Баарова М.С.
	Реализация

	
	
	
	Несоблюдение сроков  проведения тестирования  трудовых коллективов согласно графика     из-за погодных условий
	Нарушение графика проведения тестирования или тренировочных занятий
	Мониторинг погодных условий
	Перенос  тестирования на ближайшие числа
	Ермаков Н.Ю.
	Реализация

	
	
	
	Занятость спортивного объекта для проведения тестирования или тренировочных занятий  в связи с проведением мероприятий районного или областного  уровня
	Нарушение графика проведения тестирования или тренировочных занятий
	Заблаговременная договоренность о проведении тестирования или тренировочных занятий
	Проведение тестирования или тренировочных занятий на другом спортивном объекте
	Горбатовский В.И.
	Реализация

	20
	Пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства в Новооскольском районе
	10081865
	Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей
	Выполнение мероприятий не в полном объеме
	Поиск других организаций для участия в проекте
	Привлечение других организаций к мероприятию
	Образцова С.С.
	Реализация

	
	
	
	Нежелание многодетных матерей принимать участие в проекте
	Не достижение результатов и целей проекта
	Проведение разъяснительной работы с данной категорией граждан
	Снижение требований к результату проекта
	Сафонова С.В.
	Реализация

	21
	Профилактика незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в Новооскольском районе
	10081891
	Недостаточное финансирование проекта
	Срыв сроков реализации проекта
	Поиск альтернативных источников финансирования
	Привлечение инвесторов
	Терехов А.В.
	Реализация

	
	
	
	Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
	Срыв сроков реализации проекта
	Внесение в договор с подрядчиком пункта, предусматривающего штрафные санкции, в случае неисполнения обязательств
	Применение штрафных санкций.

Поиск новых подрядчиков
	Пожаров А.С.
	Реализация

	22
	Развитие корпоративной культуры в органах местного самоуправления Новооскольского района
	10081990
	Отсутствие заинтересованности муниципальных служащих в развитии корпоративной культуры
	Снижение эффективности внедряемой модели корпоративной культуры; не достижение цели проекта, снижение качества результата проекта, увеличение сроков реализации проекта.
	Организация и проведение внутрикорпоративного обучения
	Привлечение куратора проекта, осуществление дополнительных разъяснений, корректировка сроков реализации проекта, закрытие проекта
	Булавина В.В.
	Реализация

	
	
	
	Появление и увеличение объема внеплановых работ членов команды проекта, связанных с их основной деятельностью (не проектной) и совпадающих по срокам с выполнением работ в проекте
	Срыв сроков выполнения работ, снижение качества исполнения
	Согласование  с руководителями  функциональных органов соответствующих членов команды проекта
	Перепланирование работ, их доработка, корректировка сроков реализации проекта
	Булавина В.В.
	Реализация

	
	
	
	Отсутствие финансирования
	Увеличение сроков реализации проекта, не достижение результата проекта
	Поиск альтернативных источников финансирования
	Корректировка сроков реализации проекта, использование альтернативных источников финансирования
	Попова О.Т.
	Реализация

	23
	Развитие социально-культурной среды микрорайона  школы (МБОУ «СОШ№4 г. Новый Оскол») «Все вместе»
	10082298
	Неблагоприятные погодные условия для проведения мероприятий
	Срыв сроков реализации проекта
	Мониторинг погодных условий 
	Перенос сроков проведения мероприятий
	Величко Е.В.
	Реализация

	
	
	
	Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей
	Выполнение мероприятий не в полном объеме
	Организация предварительных договоренностей 
	Привлечение других руководителей к мероприятию
	Величко Е.В.
	Реализация

	
	
	
	Несвоевременное и не полное финансирование запланированных мероприятий
	Срыв сроков реализации проекта
	Поиск альтернативных источников финансирования
	Подключение альтернативных источников финансирования
	Дуплоноженко Г.А.
	Реализация

	24
	Распределение земель населенных пунктов Новооскольского района по видам угодий
	10082041
	Отсутствие транспорта для выезда к местам проведения инвентаризации земельных участков
	Срыв сроков проведения инвентаризации 
	Бронирование  транспортных средств организации
	Использование личного и общественного транспорта
	Прибылых И.В.
	Реализация

	
	
	
	При проведении инвентаризации невозможность определения пользователей земельных участков
	Затруднение в составлении общего перечня пользователей земельными участками
	Уточнение данных о землепользователях в администрации городского и сельских поселений
	Работа с местным населением (соседями, родственниками и т.д.)
	Стругалевич Л.Н.
	Реализация

	
	
	
	Внесение неправильных адресов при направлении претензионных писем
	Неполучение ожидаемых земельных платежей
	Уточнение данных о землепользователях в администрации городского и сельских поселений
	Пере уточнение данных адресатов и направление повторных уведомлений
	Парыгина Ю.В.
	Реализация

	25
	Сеть Без Опасности
	10082658
	Фильтр на рабочем компьютере на основном месте работы
	Невозможность мониторить социальные сети на рабочем месте
	Служебная записка о возможности снять фильтр
	Проведение мониторинга социальных сетей на домашнем компьютере
	Баарова М.С.
	Реализация

	
	
	
	Нежелание кибердружинников быть вовлеченными в мониторинг соц. сетей
	Недостаточная информация по мониторингу
	Разъяснение деятельности кибердружинникам согласно методическим рекомендациям
	Стимулирование кибердружинников (грамоты, благодарности)
	Баарова М.С.
	Реализация

	
	
	
	Протестное поведение подростков в соцсетях (действие «от противного»)
	Размещение негативной информации на страницах социальных сетей
	Профилактические беседы, круглые столы с сотрудниками ОМВД
	Предупреждение о правонарушении, работа с родителями или иными ответственными лицами
	Баарова М.С.
	Реализация

	26
	Снижение уровня неформальной занятости на территории Новооскольского района путем межведомственного обмена информацией о фактах нелегальной занятости
	10080926
	Отсутствие заинтересованности у граждан в официальном трудоустройстве


	Смещение сроков реализации проекта/ недостижение цели проекта


	Освещение в СМИ вопросов о порядке оформления трудовых отношений и правовых последствиях участия в нелегальных трудовых отношениях
	Корректировка сроков реализации проекта/ закрытие проекта


	Ткачук Т.Н.
	Реализация

	
	
	
	Отсутствие заинтересованности у работодателей в официальном трудоустройстве своих работников


	Смещение сроков реализации проекта/ недостижение цели проекта


	Проведение оперативных мероприятий мобильными группами районной комиссии по легализации трудовых отношений с фиксациями фактов  нарушений
	Корректировка сроков реализации проекта/ закрытие проекта


	Колесникова Ю.Н.
	Реализация

	27
	Совершенствование системы подготовки курсантов МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского района» к службе в рядах Российской Армии
	10083216
	Недостаток финансирования
	Недостижение цели проекта
	Поиск другого исполнителя 
	Привлечение дополнительных спонсоров
	Баарова М.С.
	Реализация

	
	
	
	Небольшое количество претендентов на получение медали
	Невыполнение требований к результату проекта
	Детальная проработка базы талантливой молодежи
	Уменьшение количества получателей медалей
	Голядкина О.А.
	Реализация

	
	
	
	Приобретение страйкбольного оборудования другой комплектации
	Невыполнение требований к результату проекта
	Поиск поставщиков страйкбольного оборудования
	Изменение программы практических занятий
	Сушков С.В.
	Реализация

	28
	Создание вокально-хоровой студии для детей старшего дошкольного возраста  в МБДОУ ДС №10 («Хрустальный колокольчик»)
	10082132
	Несвоевременное и неполное финансирование.
	Не достижение цели проекта.
	Поиск альтернативных источников финансирования.

Перепланирование расходов на приобретение оборудования.
	Подключение альтернативных источников финансирования.

	Дуюнова И.В.
	Реализация

	
	
	
	Срыв сроков выполнения программных мероприятий.
	Срыв сроков реализации проекта.
	Поиск путей решения выполнения программных мероприятий.
	Привлечение заинтересованных участников проекта.
	Зацаринская С.Н.
	Реализация

	29
	Создание добровольческого центра в Новооскольском районе
	10083474
	Недостаток финансирования
	Недостижение требований к результату проекта
	Поиск другого исполнителя (заказчика)
	Привлечение дополнительных спонсоров
	Баарова М.С.
	Реализация

	
	
	
	Риск малого сбора населения 
	Недостаток волонтеров 
	Организация дополнительных центров в сельских поселениях 
	Привлечение учащейся, работающей молодежи 
	Голядкина О.А.
	Реализация

	30
	Создание индивидуальных сценариев бракосочетания для каждого сельского поселения Новооскольского район с использованием брендов данных территорий
	10082544
	Недостаток (сокращение в ходе реализации проекта) человеческих ресурсов, задействованных в реализации мероприятий проекта
	смещение 

сроков реализации проекта
	контроль за составом рабочей группы проекта


	совмещение работ по реализации проекта между участниками рабочей группы проекта, корректировка сроков реализации проекта,

вовлечение в реализацию проекта дополнительных человеческих ресурсов
	Телешова А.Н.
	Реализация

	
	
	
	Незаинтересованность вступающих в брак в обряде бракосочетания с использованием бренда территории
	не достижение цели проекта
	1. мониторинг проведения обрядов с использованием брендов

2. пропаганда в СМИ обрядов бракосочетания с использованием брендов территорий 
	1. изучение причин незаинтересованности новобрачных в обрядах бракосочетания с использованием бренда

2. проведение разъяснительных работ среди вступающих в брак

3. корректировка сроков 
	Телешова А.Н.
	Реализация

	
	
	
	Невозможность разработки сценария из-за отсутствия на территории утверждённого бренда
	срыв сроков реализации проекта
	1.мониторинг имеющихся утверждённых брендов

 
	1.использование в сценариях предполагаемых брендов территории (не утверждённых)
	Никулина С.А.
	Реализация

	31
	Создание и организация работы спортивного семейного клуба «Папа, мама, я – спортивная семья»
	10082297
	Невыполнение работниками школы, задействованными в проекте, своих обязанностей
	Выполнение мероприятий не в полном объеме
	Поиск других работников для участия в проекте
	Привлечение других работников школы к мероприятию
	Катюрина С.В.
	Реализация

	
	
	
	Нежелание родителей обучающихся принимать участие в проекте
	Не достижение цели проекта
	Проведение разъяснительной работы с данной категорией 
	Снижение требований к результату проекта
	Полякова Н.Н.
	Реализация

	32
	Создание и развитие муниципального банка контрольно-измерительных материалов для проведения мониторинговых исследований учебных достижений учащихся и процедур независимой оценки качества образования Новооскольского  района Белгородской области на 2017 год
	10082290
	Срыв сроков выполнения программных мероприятий
	Несвоевременное выполнение мероприятий.
	Поиск путей решения выполнения программных мероприятий.
	Привлечение заинтересованных участников проекта.
	Аносов К. И.
	Реализация

	
	
	
	Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей
	Выполнение мероприятий не в полном объеме
	Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте
	Привлечение других организаций к мероприятию
	Аносов К. И.
	Реализация

	33
	Создание комплексной системы медико-социального сопровождения беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации
	10081987
	Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей
	Выполнение мероприятий не в полном объеме
	Поиск других организаций для участия в проекте
	Привлечение других организаций к мероприятию
	Образцова С.С.
	Реализация

	
	
	
	Нежелание многодетных матерей принимать участие в проекте
	Не достижение результатов и целей проекта
	Проведение разъяснительной работы с данной категорией граждан
	Снижение требования к результату проекта
	Сафонова С.В.
	Реализация

	34
	Создание музейной экспозиции в Старобезгинском сельском поселении
	10082866
	Не достаточное количество материала для создания музейной экспозиции
	Отсутствие интереса посещать музейную экспозицию
	Активная работа среди населения по сбору достаточного количества материала
	Корректировка сроков реализации проекта, поиск интересных музейных экспонатов, создание условий для привлечения посетителей.
	Еременко Ю.В.
	Реализация

	
	
	
	Не достаточное финансирование
	Срыв сроков реализации проекта
	Поиск альтернативных источников финансирования
	Привлечение средств инвесторов
	Набокова С.В.
	Реализация

	
	
	
	Отказ населения от предоставления материалов для музейной экспозиции
	Не достижение цели проекта
	Проведение информационной кампании среди населения Старобезгинского сельского поселения
	Проведение схода жителей поселения
	Набокова С.В.
	Реализация

	35
	Создание муниципального центра по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся общеобразовательных  учреждений района на базе 4-х школ города
	10081988
	Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей
	Выполнение мероприятий не в полном объеме
	Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте
	Привлечение других организаций к мероприятию
	Лакомова М.Б.
	Реализация

	
	
	
	Недостаточное финансирование
	Снижение требований к результату проекта
	Поиск дополнительных инвесторов
	Уменьшение количества учащихся и педагогов
	Лакомова М.Б.
	Реализация

	36
	Создание муниципальной службы постинтернатного сопровождения на территории Новооскольского района
	10081993
	Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей
	Выполнение мероприятий не в полном объеме
	Поиск других организаций для участия в проекте
	Привлечение других организаций к мероприятию
	Образцова С.С.
	Реализация

	
	
	
	Нежелание выпускников   принимать участие в проекте
	Не достижение результата и цели проекта
	Проведение разъяснительной работы с данной категорией граждан
	Снижение требований к результату проекта
	Апостолова Н. М.
	Реализация

	37
	Создание системы эффективного управления здоровьеформирующей среды Беломестненской сельской территории Новооскольского района
	10082299
	Отсутствие полного финансирования


	Не достижение цели проекта.
	Поиск альтернативных источников финансирования, корректировка плана мероприятий
	Привлечение средств инвесторов.
	Сушкова И.А.
	Реализация

	
	
	
	Неблагоприятные погодные условия
	Нарушение сроков проведения мероприятий
	Мониторинг погодных условий
	Перенос сроков проведения мероприятий
	Сушкова И.А.
	Реализация

	38
	Создание условий для разностороннего развития личности в Новооскольском районе
	10083473
	Нежелание участников быть вовлеченными в работу организаций
	Недостижение цели проекта
	Проведение дополнительных агитационных мероприятий
	Привлечение других категорий молодежи 
	Голядкина О.А.
	Реализация

	
	
	
	Низкая мотивация молодежи к посещению мероприятий
	Невыполнение требований к результату проекта
	Разработка и проведение информационной кампании
	Поощрение молодежи за участие в мероприятиях
	Баарова М.С.
	Реализация

	39
	Создание, функционирование и развитие Центра общественных организаций Новооскольского района
	10080770
	Недостаток финансирования
	Несоблюдение сроков реализации проекта
	Поиск альтернативных источников финансирования
	Корректировка сроков проведения мероприятий
	Лавренова Т.Н.
	Реализация

	
	
	
	Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей
	 Выполнение мероприятий не в полном объеме
	Поиск других организаций для участия в проекте
	Привлечение других организаций к мероприятию
	Образцова С.С.
	Реализация

	
	
	
	Незаинтересованность членов общественных организаций Новооскольского района в объединении организаций в единый Центр
	Недостижение результатов и целей проекта
	Проведение разъяснительной работы с данной категорией граждан
	Снижение требования к результату проекта
	Беляева М.А.
	Реализация

	40
	Создание хозяйства по переработке фруктов и овощей на территории Новооскольского района на базе ИП Главы К(Ф)Х Гончаров И.В.
	10083247
	Неурожай фруктов и овощей
	Невыполнение плана по переработке овощей и фруктов
	Мониторинг погодных  условий
	Закупка продукции в близлежащих районах
	Гончаров И.В.
	Реализация

	
	
	
	Недостаточное финансирование
	Снижение годового объёма продукции
	Мониторинг цен на материальные ресурсы
	Привлечение кредитных ресурсов
	Гончаров И.В.
	Реализация

	41
	"Старый дом" на территории Новооскольского района
	10082089
	Недостаточная квалификация персонала
	Невозможность получения результата проекта, соответствующего заданным требованиям
	Проведение профессионального отбора при подборе кадров
	Корректировка плана графика работ;

корректировка требований к результату проекта;

закрытие проекта
	Прибылых И.В.
	Реализация

	
	
	
	Отсутствие транспортных средств  для выезда  в сельские поселения при проведении инвентаризационных работ по выявлению заброшенных домовладений
	Срыв сроков инвентаризации
	Бронирование транспортных средств организации
	Использование личного и общественного транспорта
	Прибылых И.В.
	Реализация

	42
	Строительство 3-х локальных очистных сооружений в г. Новый Оскол
	10082813
	Недостаток финансирования 


	Не достижение цели проекта
	Поиск дополнительных инвесторов


	Использование средств инвесторов. Использование резервного источника финансирования


	Кучерявенко В.Н.
	Реализация

	
	
	
	Невыполнение договорных обязательств со стороны подрядных организаций


	Срыв сроков реализации работ проекта 
	Предусмотреть в договоре  ответственность подрядчика за не выполнение обязательств по контракту, условия расторжения договора
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