

## **ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА**

**«Обустройство спортивной площадки  
с уличными тренажерами в п. Прибрежный  
Новооскольского городского округа  
Белгородской области»**

**ИНИЦИАТОР: ТООС «Солнечный» п. Прибрежный  
Сидоренко Наталья Александровна**



## ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	К июлю 2023 года обустроить спортивную площадку с уличными тренажерами в п.Прибрежный		
<b>Способ достижения цели:</b>	Выполнение работ по обустройству спортивной площадки с уличными тренажерами в п.Прибрежный		
<b>Результат проекта:</b>	<b>Результат:</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, год</b>
	Выполнено работ по обустройству спортивной площадки с 10 уличными тренажерами в п.Прибрежный на площади не менее 100 кв.м.	0	2022
<b>Требования к результату проекта:</b>	<b>Требования к результату</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, год</b>
	1. Планировка площадки	0	2022
	2. Устройство основания (площадка+подход)	0	115,0
	3. Установка оборудования	0	14
<b>Пользователи результатов:</b>	Жители и гости Ниновской сельской территории Новооскольского городского округа		




# ОБУСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ С 10 УЛИЧНЫМИ ТРЕНАЖЕРАМИ






## ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»



Численность жителей п. Прибрежный 1175 человек. Имеющийся в поселке культурно-спортивный парк расположен на границе с жилым массивом города Новый Оскол и его жители регулярно посещают парк, чтобы позаниматься спортом. В парке уже имеется спортивное оборудование, но оно в основном для людей молодого возраста. Жители возрастной категории обратились с инициативой об обустройстве спортивной площадки с различными тренажерами, чтобы и они могли более комфортно и с пользой для здоровья проводить время в парке. Реализация данного проекта будет способствовать формированию здорового образа жизни, развитию пропаганды массового спорта на селе.



## ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»



**Обустройство спортивной площадки с 10 уличными тренажерами в п. Прибрежный  
на площади не менее 105 кв.м.**



## ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дней	Начало	Окончание	2023 год							
					01	02	03	04	05	06	07	
1.	Получение заключения с экспертизы проектно-сметной документации	30	10.01.2023	20.02.2023								
2.	Размещение документов на торги	18	21.02.2023	21.03.2023								
3.	Заключение контракта на оказание услуг/ выполнение работ	28	22.03.2023	30.04.2023								
4.	Выполнение работ по строительству основания площадки с твердым покрытием	20	01.05.2023	31.05.2023								
5	Приобретение и установка тренажеров	30	01.06.2023	15.07.2023								
6.	Информирование общественности о реализации проекта.	3	16.07.2023	20.07.2023								
<b>Итого</b>		<b>130</b>	<b>10.01.2023</b>	<b>20.07.2023</b>								



# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			Федеральный	Областной	Местный	Средства областного бюджета	Заемные средства	Прочие
1	Получение заключения с экспертизы проектно-сметной документации	0	0	0	0	0	0	0
2	Размещение документов на торги	0	0	0	0	0	0	0
3	Заключение контракта на оказание услуг/ выполнение работ	0	0	0	0	0	0	0
4	Выполнение работ по строительству основания площадки с твердым покрытием и установке тренажеров	1148,1	0	1090,7	57,4	0	0	0
5	Информирование общественности о реализации проекта.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>		<b>1148,1</b>	<b>0</b>	<b>1090,7</b>	<b>57,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

## Бюджетное финансирование

Форма участия	Размер участия бюджета, тыс. руб.		
	Федеральный	Областной	
Прямое бюджетное финансирование	Указать соответствующую программу	1090,7	57,4
Дороги*	Указать плановую протяженность		
Субсидии*	Указать соответствующую программу		
<b>ИТОГО:</b>		<b>1090,7</b>	<b>57,4</b>

### Участие в программах государственной поддержки

Потребность	Финансовые вложения, тыс. руб.	
Электроэнергия*	Указать требуемую мощность	
Газоснабжение*	Указать требуемый объем	
Водоснабжение*	Указать требуемый объем	
Гарантии*		
Залогги*		
<b>Прочие формы участия*:</b>		

**Земельный участок:** указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка



# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	1,2
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Тыс. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Тыс. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	1148,1
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Тыс.руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли *	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	1148,1
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	1148,1
3.7	<i>Иные показатели</i>		

\* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность



## КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1	Кучерявенко Валентина Николаевна	Заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по строительству, транспорту, ЖКХ и связи	Куратор проекта
2	Боровской Сергей Владимирович	глава Ниновской территориальной администрации администрации Новооскольского городского округа	Руководитель проекта
3	Гайдашова Наталья Анатольевна	Заместитель главы Ниновской территориальной администрации	Администратор проекта
4	Демидов Александр Аркадьевич	ИП Демидов А.А.	Член инициативной группы
5	Сидоренко Наталья Александровна	Заведущая Прибрежной МПБ	Член инициативной группы
6	Нейжмакова Вера Ивановна	Директор ЦКР п. Прибрежный	Член инициативной группы
7	Денисенко Татьяна Николаевна	Домохозяйка	Член инициативной группы
8	Дубова Людмила Александровна	Пенсионер	Член инициативной группы



## **Контактные данные:**

### **Куратор проекта:**

Кучерявенко Валентина Николаевна  
Тел. 8-920-552-63-40

### **Руководитель проекта:**

Боровской Сергей Владимирович  
Тел. 8-952-434-78-62