


Старобезгинская территориальная администрация
администрации Новооскольского городского округа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА



«Раз дощечка два дощечка будет лесенка»

Глава Старобезгинской территориальной администрации
Набокова Светлана Владимировна


СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»




ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К 30 июля 2023 года создать комфортные условия для использования родника жителями в количестве не менее 600 человек на Старобезгинской сельской территории.		
Способ достижения цели:	Выполнение работ по реконструкции сруба колодца, обустройства территории, прилегающей к роднику на площади не менее 1000 кв.м.		
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год
			2023
	Произведена реконструкция лестницы, прилегающей к роднику на площади не менее 1000 кв.м. для использования не менее 600 жителями сельской территории.	0 0	600 1000
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год
	Подготовка документации для проведения торгов:		
	1. Размещена закупка;	0	1
	2. Заключен муниципальный контракт с поставщиком.	0	1
	Обустроена территория родника на площади не менее 1000 кв. м.:	0	1000
1. Проведены субботники не менее 3 шт. по расчистке территории от валежника, сухостоя, травы и сорной растительности вблизи аварийной лестницы;	0 0	3	
2. Спилены аварийные деревья, подготовлена территория для обустройства лестницы;	0	1	
3. Выполнен демонтаж аварийной лестницы;	0	1	
4. Осуществлена поставка и установка лестницы с перилами не менее 65 м/п;	0 0	65	
Пользователи результатом:	Дети, подростки, родители Старобезгинской сельской территории Новооскольского городского округа		

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»

В рамках проектной деятельности выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена очистка территории на площади не менее 1000 кв.м. от сухостоя, валежника, травы и сорной растительности.
2. Спелены аварийные деревья, подготовлена территория для обустройства лестницы;
3. Выполнен демонтаж аварийной лестницы;
4. Осуществлена поставка и установка лестница с перилами не менее 65 м/п.



Благоустроенная
лестница вблизи
родника

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

№	Наименование	Стоимость, руб.	Начало работ	Окончание работ	Ответственный
1.	Подготовка документации для проведения торгов	0	17.01.2022	28.01.2022	Горбатовская И.А.
1.1.	Размещение закупки	0	17.01.2022	21.01.2022	Горбатовская И.А.
1.2.	Заключение муниципального контракта с поставщиком	0	24.01.2022	28.01.2022	Бойченко И.Н.
2.	Обустроена территория родника на площади не менее 1000 кв. м.	500 000	01.04.2022	30.06.2022	Набокова С.В.
2.1.	Проведены субботники по расчистке территории от валежника, сухостоя, травы и сорной растительности	0	01.04.2022	30.04.2022	Ганагина И.Н.
2.2.	Спилены аварийные деревья, подготовлена территория для обустройства лестницы	0	01.04.2022	30.04.2022	Еременко Ю.В.
2.3.	Выполнен демонтаж лестницы	0	01.05.2022	30.05.2022	Шемякина Н.Л.
2.4.	Осуществлена поставка и установка лестница с перилами не менее 65 м/п.	500 000	01.05.2022	30.06.2022	Набокова С.В.
ИТОГО:		500 000	17.01.2022	30.06.2022	

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Прибылых Ирина Викторовна	Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа	Куратор проекта
2.	Набокова Светлана Владимировна	Глава Старобезгинской территориальной администрации администрации Новооскольского городского округа	Руководитель проекта
3.	Горбатовская Ирина Анатольевна	Заместитель главы Старобезгинской территориальной администрации администрации Новооскольского городского округа	Администратор проекта
4.	Бойченко Ирина Николаевна	Ведущий консультант МКУ « Центр бухгалтерского учета органов местного самоуправления Новооскольского городского округа»	Оператор мониторинга проекта
5.	Шемякина Наталья Леонидовна	Ведущий консультант МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Новооскольского городского округа»	Член рабочей группы (Р)
6.	Ганагина Ирина Николаевна	Председатель ТОС «Надежда»	Член рабочей группы (Р)
7.	Еременко Юлия Викторовна	Председатель ТОС «Покровский»	Член рабочей группы (Р)

Контактные данные:

Куратор проекта:
Прибылых Ирина
Викторовна
тел. 8-919-283-79-52

Руководитель проекта:
Набокова Светлана
Владимировна
тел. 8-919-228-08-91