



**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
В ПАРКЕ «БЕРЕЗОВЫЙ РАЙ»
СЕЛА ШАРАПОВКА
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Инициатор проекта – председатель ТОС «Шараповский»
Воронина Валентина Николаевна

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К октябрю 2025 года обустроить детскую спортивно-игровую площадку в парке «Березовый рай» на территории сельского Дома культуры села Шарাপовка Новооскольского городского округа Белгородской области для активного отдыха и занятия физической культурой и спортом не менее 12 человек одновременно.
Способ достижения цели:	Проведение работ по обустройству детской спортивно - игровой площадки в парке «Березовый рай» на территории сельского Дома культуры села Шарাপовка Новооскольского городского округа Белгородской области для активного отдыха и занятия физической культурой и спортом не менее 12 человек одновременно.
Результат проекта:	Обустроена детская спортивно-игровая площадка в парке «Березовый рай» на территории сельского Дома культуры села Шарাপовка Новооскольского городского округа Белгородской области для активного отдыха и занятия физической культурой и спортом не менее 12 человек одновременно.
Требования к результату:	<ol style="list-style-type: none">1. Спортивный комплекс с двумя лавками для пресса, канатом, кольцами, тремя турниками и лестницей – 1 шт.,2. Тренажёр двойной «Маятник»- 1 шт.,3. Тренажёр «Лыжи»– 1 шт.,4. Тренажёр «Велосипед»- 1 шт.,5. Качели металлические двойные– 1 шт.,6. Подвес с термоусадкой – 2 шт.,7. Игровой комплекс – 1 шт.,8. Карусель «Дружба» – 1 шт.,9. Песочница «Флора» – 1 шт.,10. Баскетбольная стойка «Жираф» – 1 шт.,11. Скамья – 2 шт.,12. Урна – 2 шт.,13. Информационный щит– 1 шт.,14. Бесшовное травмобезопасное резиновое покрытие площадью 238 кв. м.15. Асфальтобетонное покрытие, площадью 238 кв. м.16. Ограждение, высажены зелёные насаждения
Пользователи результата проекта:	Дети и жители с. Шарাপовка Новооскольского городского округа

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл - ть, дней	Начало	Окончани е	2025 год				
					05	06	07	08	09
1	Заключение контракта на приобретение и монтаж оборудования	38	05.05.2025	27.06.2025					
2	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси на площади не менее 238 кв.м.	10	30.06.2025	11.07.2025					
3	Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси тип Б 3 марки толщиной 0,04 м вручную на площади не менее 238 кв.м.	5	14.07.2025	18.07.2025					
4	Укладка бесшовного травмобезопасного резинового покрытия толщиной 15 мм на площади не менее 238 кв.м.	10	21.07.2025	01.08.2025					
5	Приобретение и монтаж оборудования не менее 10 элементов	20	04.08.2025	29.08.2025					
6	Установка ограждения детской площадки не менее 66 п.м.	10	01.09.2025	12.09.2025					
7	Благоустройство территории на площади не менее 238 кв.м.	12	15.09.2025	30.09.2025					
	Итого:	105	05.05.2025	30.09.2025					

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			Федеральный	Областной	Местный	Ср-ва хоз суб-та	Заем Ср-ва	Прочие
1	Заключение контракта на приобретение и монтаж оборудования	0	0	0	0	0	0	0
2	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси на площади не менее 238 кв.м.	303,5	0	303,5	0	0	0	0
3	Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси тип Б 3 марки толщиной 0,04 м вручную на площади не менее 238 кв.м.	316,5	0	316,5	0	0	0	0
4	Укладка бесшовного травмобезопасного резинового покрытия толщиной 15 мм на площади не менее 238 кв.м.	521,2	0	418,9	102,3	0	0	0
5	Приобретение и монтаж оборудования не менее 10 элементов	1288,6	0	1262,4	26,2	0	0	0
6	Установка ограждения детской площадки не менее 66 п.м.	209,1	0	209,1	0	0	0	0
7	Благоустройство территории на площади не менее 238 кв.м.	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	2638,9	0	2510,4	128,5	0	0	0

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Кучерявенко Валентина Николаевна	Заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по строительству, транспорту, ЖКХ, и связи	Куратор проекта
2.	Сорокина Евгения Ивановна	Глава Шараповской территориальной администрации администрации Новооскольского городского округа	Руководитель проекта
3.	Дитяткова Юлия Николаевна	Депутат Совета депутатов Новооскольского городского округа -член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Директор МБОУ «Шараповская СОШ»	Администратор проекта
4.	Воронина Валентина Николаевна	Председатель ТОС «Шараповский», Заведующая модельной публичной библиотекой села Шараповка	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы
5.	Мельник Юлия Андреевна	Директор Шараповского СДК - структурное подразделение МКУК "Новооскольская клубная система"	Член рабочей группы
6.	Куркина Светлана Сергеевна	Председатель ТОС «Центральный», Художественный руководитель Шараповского СДК - структурное подразделение МКУК "Новооскольская клубная система"	Член рабочей группы