

**Инициативный проект**

**«Обустройство зоны отдыха у воды  
в селе Ивановка Новооскольского городского округа  
Белгородской области»**

**Инициатор проекта – инициативная группа  
села Ивановка**

## Описание ситуации «Как есть»

- Село Ивановка небольшой населенный пункт Глинновской сельской территории. В центре села Ивановка располагается замечательный водоем, но за много лет он замулился, а прилегающая территория заросла деревьями и мелкой порослью. Жители села разных возрастов связывают с прудом самые приятные воспоминания и впечатления. Когда-то это был экологически чистый водоем с большим объемом воды, разнообразием животного и растительного мира. Это было место для купания и отдыха местных жителей. В селе отсутствуют социально-значимые объекты: школа, Дом культуры, магазин. А также нет благоустроенного места отдыха, где можно культурно и с пользой отдохнуть, пообщаться, поучаствовать в проведении экологических и спортивно-культурных культурно-массовых мероприятий. Такие села не попадают в программы развития территорий из-за отсутствия экономических перспектив. И сейчас жители выражают желание видеть это излюбленное местечко природы и отдыха в благоустроенном виде, надеются, что будут возрождены и приумножены лучшие традиции прошлых лет. Местными жителями проводятся работы по обустройству береговой зоны, а именно по спилу деревьев и покосу сорной растительности, но этого недостаточно. Необходимо выполнить работы по очистке дна водоема и продолжить работы по спилу аварийных деревьев. Инициативной группой села Ивановка было предложено обустроить такое место для отдыха, где жители могли бы культурно и с пользой отдохнуть, поучаствовать в проведении экологических, культурно-массовых и спортивных мероприятий и просто пообщаться в непринужденной обстановке, на свежем воздухе. Дети после занятий в школе и во время каникул могли бы также проводить там свободное время, организовывая экологические и спортивные мероприятия. В селе Ивановка есть активисты, которые дали согласие реализовать различные интересные мероприятия. Работы по очистке и обустройству пруда будут способствовать сохранению этого природного водного источника, улучшению экологической обстановки и сплотят жителей, вовлекая их в решение вопросов села, формирование местного сообщества, создание условий для жизни, развития и созидания.

В рамках реализации проекта будут проведены работы по очистке дна водоема от ила и мусора, благоустроена территория, на которой будут установлены беседка, урны, скамейки, качели, песочница, мостики для ловли рыбы, мангал, информационный стенд.

Проект направлен на улучшение экологической обстановки, качества жизни жителей села и повышение интереса к жизни в малых селах, путем устойчивого развития территории.

## ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	К 15 июля 2025 года создать благоприятную и комфортную среду, путём очистки не менее 1100 м <sup>2</sup> пруда, благоустройства и обустройства его береговой линии для не менее 100 жителей и гостей села Ивановка, общей площадью не менее 25000м <sup>2</sup> для улучшения экологической обстановки и организации культурно-досуговой деятельности		
<b>Способ достижения цели:</b>	Выполнение работ по очистке, благоустройству и обустройству территории пруда села Ивановка для улучшения экологической обстановки и организации культурно-досуговой деятельности жителей и гостей села Ивановка		
<b>Результат проекта:</b>	<b>Результат:</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, 2025 год</b>
	Выполнено благоустройство и обустройство территории для организации культурно-досуговой деятельности жителей села Ивановка на площади не менее 25000 кв.м с количеством проживающих не менее 100 человек	0	25000
	<b>Требования к результату</b>	<b>Базовое значение</b>	<b>Период, 2025год</b>
	Спилены аварийные деревья	0	20
	Благоустроена набережная зона	0	1100
	Установлена беседка	0	2
	Установлены качели	0	1
	Установлена песочница	0	1
	Установлены 6 скамейки	0	6
	Установлены 4 мостика для ловли рыбы	0	4
	Установлен мангал	0	2
	Установлены 6 урны	0	6
	Установлен информационный щит	0	1
<b>Пользователи результатом:</b>	<b>Жители и гости села Ивановка Новооскольского городского округа</b>		

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



## Основные блоки работ проекта

№ п/п	Наименование	Дли- тель- ность, дней	Начало	Окон-чание	2025			
					4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Благоустройство территории</b>	<b>30</b>	<b>15.04</b>	<b>15.05</b>				
1.1	Спил аварийных деревьев	30	15.04	15.05				
1.2	Благоустройство набережной зоны	30	15.04	15.05				
1.3	Проведение работ по выравниванию территории (грейдирование)	30	15.05	01.06				
1.4	Завоз грунта (чернозем)	30	15.05	01.06				
<b>2</b>	<b>Приобретение и установка оборудования</b>	<b>30</b>	<b>01.06</b>	<b>01.07</b>				
2.1	Изготовление и установка не менее 2 беседок	30	01.06	01.07				
2.2	Изготовление и установка качелей	30	01.06	01.07				
2.3	Изготовление и установка уличного туалета	30	01.06	01.07				
2.4	Изготовление и установка 4-х мостиков для ловли рыбы	30	01.06	01.07				
2.5	Изготовление и установка 6-х скамеек	30	01.06	01.07				
2.6	Изготовление и установка не менее 2 мангалов	30	01.06	01.07				
2.7	Изготовление и установка 6-х урн	30	01.06	01.07				
2.8	Изготовление и установка информационного щита	30	01.06	01.07				
2,9	Изготовление и установка не менее 3 лежаков	30	01.06	01.07				
2,10	Изготовление и установка перголы не менее 1	30	01.06	01.07				

## Основные блоки работ проекта

№ п/п	Наименование	Дли- тель- ность, дней	Начало	Окон-чание	2025			
					4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Озеленение территории</b>	<b>30</b>	<b>15.04</b>	<b>15.05</b>				
3.1	Высадка не менее 20 саженцев липы	30	15.04	15.05				
3.2	Высадка не менее 20 саженцев грецкого ореха	30	15.04	15.05				
3.3	Высадка не менее 20 саженцев яблонь	30	<b>01.06</b>	<b>01.07</b>				
3.4	Высадка не менее 20 саженцев груш	30	01.06	01.07				
3.5	Высадка не менее 20 саженцев абрикоса	30	01.06	01.07				
3.6	Высадка не менее 20 саженцев вишни	30	01.06	01.07				
3.7	Высадка не менее 25 саженцев боярышника	30	01.06	01.07				
3.8	Высадка не менее 25 саженцев барбариса	30	01.06	01.07				
3.9	Высадка не менее 30 саженцев ивы	30	01.06	01.07				
<b>4</b>	<b>Торжественное открытие благоустроенной территории</b>	30	01.06	15.07				
<b>5</b>	<b>Размещение информации об окончании проекта в социальных сетях</b>	30	01.06	15.07				
<b>Итого</b>			<b>15.04</b>	<b>10.07</b>				

# Бюджет проекта

№ п/п0	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федерал	област	местн	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
<b>1</b>	<b>Благоустройство территории</b>	<b>750,0</b>	<b>0</b>	<b>750,0</b>	<b>0</b>	0	0	0
1.1	Спил аварийных деревьев	100,0	0	100,0	0	0	0	0
1.2	Благоустройство набережной зоны	500,0	0	500,0	0	0	0	0
1.3	Проведение работ по выравниванию территории (грейдирование)	50,0	0	50,0	0	0	0	0
1.4	Завоз грунта (чернозем)	100,0	0	100,0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Приобретение и установка оборудования</b>	<b>1543,0</b>	<b>0</b>	<b>1543,0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2.1	Изготовление и установка не менее 2 беседок	300,0	0	300,0	0	0	0	0
2.2	Изготовление и установка качелей	150,0	0	150,0	0	0	0	0
2.3	Изготовление и установка уличного туалета	110,0	0	110,0	0	0	0	0
2.4	Изготовление и установка 4-х мостиков для ловли рыбы	280,0	0	280,0	0	0	0	0
2.5	Изготовление и установка 6-х скамеек	150,0	0	150,0	0	0	0	0
2.6	Изготовление и установка не менее 2 мангалов	120,0	0	120,0	<b>0</b>	0	0	0
2.7	Изготовление и установка 6-х урн	108,0	0	40,0	<b>0</b>	0	0	0
2.8	Изготовление и установка информационного щита	30,0	0	30,0	<b>0</b>	0	0	0
2,9	Изготовление и установка не менее 3 лежаков	135,0	0	135,0	<b>0</b>	0	0	0
2,10	Изготовление и установка перголы не менее 1	160,0	0	160,0	<b>0</b>	0	0	8 0



# Бюджет проекта

№ п/п	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федерал	област	местн	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
<b>3</b>	<b>Озеленение территории</b>	<b>190,0</b>	<b>0</b>	<b>190,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Высадка не менее 20 саженцев липы	20,0	0	20,0	0	0	0	0
3.2	Высадка не менее 20 саженцев грецкого ореха	20,0	0	20,0	0	0	0	0
3.3	Высадка не менее 20 саженцев яблонь	20,0	0	20,0	0	0	0	0
3.4	Высадка не менее 20 саженцев груш	20,0	0	20,0	0	0	0	0
3.5	Высадка не менее 20 саженцев абрикоса	20,0	0	20,0	0	0	0	0
3.6	Высадка не менее 20 саженцев вишни	20,0	0	20,0	0	0	0	0
3.7	Высадка не менее 25 саженцев боярышника	20,0	0	20,0	0	0	0	0
3.8	Высадка не менее 25 саженцев барбариса	20,0	0	20,0	0	0	0	0
3.9	Высадка не менее 30 саженцев ивы	30,0	0	30,0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Торжественное открытие благоустроенной территории</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Размещение информации об окончании проекта в социальных сетях</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Итого</b>	<b>2498,0</b>		<b>2498,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Инициатор проекта:**

**Староста села Ивановка  
Торская Елена Ивановна**

**8-910-364-29-43**